

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้มีการกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นผู้นำนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลดอนตรอ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลดอนตรอ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ ซึ่งคณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลตำบลดอนตรอ ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมิน
ผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนตรอ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑ - ๖
ส่วนที่ ๒ วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลดอนตรอ	๗ - ๘
ส่วนที่ ๓ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑-๓/๑ และการประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น	๙ - ๑๓
ส่วนที่ ๔ ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan	๑๔ - ๑๙
ส่วนที่ ๕ สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	๒๐

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างเทศบาลตำบลคอนตรอ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้บริการแก่ประชาชนในชุมชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน ให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็น จะเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๒.๑ เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

๒.๒ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

๒.๓ เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงและแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

๒.๔ เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย

- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓


คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒)

ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓)

ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕)



๔. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๔.๑ กรอบในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลคอนตรอ จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) ดังนี้

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคอนตรอ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ ได้กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดูจากเอกสาร การดำเนินงานจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และจากระบบ e-plan และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา

๕. ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้

(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการฯ

- (๒) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้
- แบบที่ ๑ การกำกับกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
 - ประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๓) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)

๕.๒ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้

- (๑) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลระยะ ๑ ปี
- (๓) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

๕.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

- (๑) แบบ: ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการกำกับกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น

- (๓) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

๕. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนครอ

๑ นายสุพจน์ สุขแก้ว		ประธานกรรมการ
๒ นายอนุรักษ์ ศรีไสยเพชร	สมาชิกสภา ทต.	กรรมการ
๓ นายนฤเดช บัวดำ	สมาชิกสภา ทต.	กรรมการ
๔ นายสิทธิชัย ขนานคล้าย	สมาชิกสภา ทต.	กรรมการ
๕ นางพวงเพ็ญ เกิดศรีเหล็ก	หัวหน้าหน่วยงาน	กรรมการ
๖ นายไพฑูล มานพพันธ์	หัวหน้าหน่วยงาน	กรรมการ

๗ เกษตรอำเภอลิขิตพระเกียรติ	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
๘ พัฒนาการอำเภอลิขิตพระเกียรติ	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
๙ นายเทิดพงศ์ แจ่มแจ้ง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐ นายสุนทร ไตวัญจะ	ประชาชนท้องถิ่น	กรรมการ
๑๑ นางนงเยาว์ นาคแก้ว		กรรมการและเลขานุการ

ส่วนที่ ๒

วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลดอนตรอ

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลดอนตรอ

“ชาวตำบลดอนตรอ มีคุณภาพชีวิตเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม
พร้อมนำการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อมและชุมชนเข้มแข็ง”

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลดอนตรอ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในตำบล บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
๒. แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีประสิทธิภาพทุกพื้นที่

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๑. แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. แนวทางการส่งเสริมการกีฬา กิจกรรมนันทนาการ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
๓. แนวทางการจัดสวัสดิการและให้มีการพัฒนาสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
๔. แนวทางการเสริมสร้างสังคมให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดภัยจากยาเสพติด
๕. แนวทางสร้างความเท่าเทียมด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุ้มครองทางสังคม

๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑. แนวทางส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพตามศักยภาพของชุมชน ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
๒. แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมให้ความรู้แก่ครอบครัว ชุมชน สังคม ในการประกอบ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. แนวทางส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
 ๒. แนวทางสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพิ่มขีดความสามารถให้กับชุมชน
๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑. แนวทางการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ๒. แนวทางการปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการประชาชน สร้างความโปร่งใสและลดขั้นตอนการทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
 ๓. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเอง และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ๔. แนวทางการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนชุมชน
 ๕. แนวทางส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ ๓


ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ - ๓/๑

(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

และประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนตรอ ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คือใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ ๑ - ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ - ๓/๑
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)



แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลดอนตรอ

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์	✓	
๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๑ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๒.๑๒ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะเวลาหนึ่งปี


คำชี้แจง : แบบที่ ๒ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองตรอบ

๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานระยะ ๑ ปี

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น



แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลคอนตรอ

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒.๑ ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		
	ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	บรรจุในข้อบัญญัติ (นำไปปฏิบัติ)	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๔	๔	๒๘.๕๗
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	๑๓๒	๔๗	๓๕.๖๐
๓.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๙	๓	๓๓.๓๓
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๒	๑๐๐
๕.ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๒๐	๑๗	๘๕.๐
รวม	๑๗๗	๗๓	๔๑.๒๔

ส่วนที่ ๔

ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว เทศบาลตำบลดอนตรอ จึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบ e-plan ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน e-plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

www.dla.go.th

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปี ๒๕๖๔
(ระบบ e-plan)

ทต. ดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช					
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์ การ ดำเนินการ	ชื่อคู่สัญญา	ระยะเวลา การดำเนินการ (วัน)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน					
๑. บุกเบิกถนนสายปฏิรูปที่ดิน (ที่นาางรวย – ถนนริมคลองใหม่สุรินทร์ หมู่ที่ ๑	๑๐๐	นิเวรตน์การโยธา	๔๕	๖๕,๑๐๐	๖๕,๑๐๐
๒. บุกเบิกถนนสายริมคลองใหม่สุรินทร์ฝั่งตะวันออก (ถนนนายวรรณ-ปากเนตรทางพูน) หมู่ที่ ๑	๑๐๐	นิเวรตน์การโยธา	๔๕	๓๐,๖๐๐	๓๐,๖๐๐
๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคาพัฒนา หมู่ที่ ๔	๑๐๐	นิเวรตน์การโยธา	๖๐	๓๕๓,๓๐๐	๓๕๓,๓๐๐
๔. บุกเบิกถนนสายอนุสรณ์พ่อท่านสังข์ หมู่ที่ ๓	๑๐๐	นิเวรตน์การโยธา	๖๐	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐
๕. ซ่อมแซมถนนสายทุ่งคอคต (ถนนวัดจันทร์-ถนนชลประทาน หมู่ที่ ๒	๑๐๐	นิเวรตน์การโยธา	๓๐	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐
๖. ซ่อมแซมถนนสายเหมืองลอย หมู่ ๔,๒,๕	๑๐๐	นิเวรตน์การโยธา	๓๐	๒๐๕,๐๐๐	๒๐๕,๐๐๐

๓๗. ซ่อมแซมถนนสายคลองใหม่สุรินทร์ (ปากเนตรทางพูน-ถนนสายนายวรรณ) หมู่ที่ ๑	๑๐๐	อเนกไทยโยธา	๓๐	๔๑,๐๐๐	๔๑,๐๐๐
๓๘. ซ่อมแซมถนนบ้านนายไม้ หมู่ที่ ๒	๑๐๐	อเนกไทยโยธา	๓๐	๕๙,๕๐๐	๕๙,๕๐๐
๓๙. โครงการซ่อมแซมถนนสายหน้านายชำนาญ	๑๐๐	นิวรรตน์การโยธา	๓๐	๓๖,๙๐๐	๓๖,๙๐๐
๔๐. ซ่อมแซมถนนสายหนองเคียน-นายนายเคียง หมู่ที่ ๔	๑๐๐	อเนกไทยโยธา	๓๐	๕๙,๕๐๐	๕๙,๕๐๐
๔๑. ซ่อมแซมไหล่ทางถนนบ้านนายวรรณ-เขตตำบลชะเมา หมู่ที่ ๑	๑๐๐	เหมือนมาศโยธากิจ	๓๐	๙๓,๐๐๐	๙๓,๐๐๐
๔๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหมืองลอย หมู่ที่ ๑ - ๔ บ้านลำท่า - บ้านทุ่งคา	๑๐๐	หจก. ซีซี จักรกล	๑๒๐	๘,๓๓๐,๐๐๐	๘,๓๓๐,๐๐๐
๔๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมคลองใหม่สุรินทร์ (ปากเนตรทางพูน - เหมืองลอย หมู่ที่ ๑	๑๐๐	หจก. ณ นครเซอร์วิส	๙๐	๙๑๑,๑๑๑	๙๑๑,๑๑๑
๔๔. ปรับปรุงซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๑	๑๐๐	เหมือนมาศโยธากิจ	๓๐	๘๕,๔๐๐	๘๕,๔๐๐
๔๕. ซ่อมแซมระบบประปาบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลคอนทรอ	๑๐๐	หจก. เสริมชัยการประปา	๕	๑๕๓,๖๕๐	๑๕๓,๖๕๐
๔๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคาพัฒนา หมู่ที่ ๔	๑๐๐	อเนกไทยโยธา	๖๐	๔๘๘,๕๐๐	๔๘๘,๕๐๐
๔๗. โครงการถนนสายเหมืองลอย หมู่ที่ ๕	๑๐๐	อเนกไทยโยธา	๔๕	๔๘๙,๕๐๐	๔๘๙,๕๐๐

๑๘. ก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ประชาอุทิศ ๒ หมู่ที่ ๒	๑๐๐	หจก. โชคดีสัมพันธ์	๖๐	๓๐๓,๒๐๐	๓๐๓,๒๐๐
๑๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายริมคลองใหม่ สุรินทร์ปากเนตรทางพูน - นายวรรณ หมู่ที่ ๑	๑๐๐	อินทัยการโยธา	๖๐	๔๙๐,๘๐๐	๔๙๐,๘๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนและสังคมที่มีคุณภาพ					
๒๐. โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	๑๐๐	เหมือนมาศโยธากิจ	๕	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
		สมกมล อนันต์เสรี	๕	๒,๕๕๐	๒,๕๕๐
		เหมือนมาศโยธากิจ	๕	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐
๒๑. จัดซื้ออาหารเสริมนม สำหรับ ศพด. บ้านยางยวน ปีงบประมาณ ๖๔ งวดที่ ๑	๑๐๐	นครแคร์พลัส จำกัด	๕	๖๖,๔๓๘.๗๒	๖๖,๔๓๘.๗๒
๒๒. จัดซื้ออาหารเสริมนม สำหรับ ศพด. ทต.ดอนตรอ ปีงบประมาณ ๖๔ งวดที่ ๑	๑๐๐	นครแคร์พลัส จำกัด	๕	๙๒,๒๓๖	๙๒,๒๓๖
๒๓. จัดซื้ออาหารเสริมนม สำหรับ โรงเรียนวัดดอนตรอ ปีงบประมาณ ๖๓ ภาคเรียนที่ ๒ และปิดเทอม	๑๐๐	นครแคร์พลัส จำกัด	๕	๑๔๗,๕๔๔.๒๔	๑๔๗,๕๔๔.๒๔
๒๔. โครงการจัดงานวัน ตรุษจีน	๑๐๐	นายธเนศ เขียวแก้ว	๕	๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐
		บ่อลือไวนิล	๕	๕,๔๓๖	๕,๔๓๖
๒๕. โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย	๑๐๐	นาพรุการคำ	๕	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐
		นางสายสุดา สุขรักษา	๕	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐
		นายสังเวียน บุญทอง	๕	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐

๒๖. โครงการเส้นทางสัญจร ปลอดภัยและสวยงามนามอง	๑๐๐	น.ส. จำนง แก้วคง	๕	๓,๖๐๐	๓,๖๐๐
๒๗. กิจกรรมวันฉัตรมงคล	๑๐๐	นางวิภาดา ประทุมทอง	๕	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐
๒๘. จัดซื้ออาหารเสริมนม สำหรับ ศพด. บ้านยางยวน ปีงบประมาณ ๖๔ งวดที่ ๒	๑๐๐	นครแต่รีพลัส จำกัด	๕	๕๕,๙๑๓	๕๕,๙๑๓
๒๙. จัดซื้ออาหารเสริมนม สำหรับ ศพด. ทต.ดอนตรอ ปีงบประมาณ ๖๔ งวดที่ ๒	๑๐๐	นครแต่รีพลัส จำกัด	๕	๘๑,๓๒๘	๘๑,๓๒๘
๓๐. จัดซื้ออาหารเสริมนม สำหรับ โรงเรียนวัดดอนตรอ ปีงบประมาณ ๖๔ ภาคเรียนที่ ๑ และปิดเทอม	๑๐๐	นครแต่รีพลัส จำกัด	๕	๑๘๑,๙๓๑/๑.๕๐	๑๘๑,๙๓๑/๑.๕๐
๓๑. กิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิ.ย.๖๔	๑๐๐	นางวิภาดา ประทุมทอง	๕	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐
๓๒. กิจกรรมพัฒนาเส้นทาง สายหลังวัดดอนตรอ	๑๐๐	นางสุภาวดี หงษ์สาธร	๕	๒,๓๐๐	๒,๓๐๐
๓๓. กิจกรรมพัฒนาเส้นทาง สายหลังตลาดชะเมา	๑๐๐	นางสุภาวดี หงษ์สาธร	๕	๒,๓๐๐	๒,๓๐๐
๓๔. กิจกรรมเนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว	๑๐๐	นางวิภาดา ประทุมทอง	๕	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
๓๕. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	๑๐๐	นางวิภาดา ประทุมทอง	๕	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ					
๓๖. โครงการ ๑ ครีว ๑ คลัง อาหารสี่สานศาสตร์ พระราชทานตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	๑๐๐	สรรเพชรญ์ พันธุ์ไม้	๕	๓/๕,๐๐๐	๓/๕,๐๐๐

		นาพรุการค่า	๕	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
๓๗. โครงการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อม	๑๐๐	พงศ์พันธุ์พืช	๕	๑๓,๒๕๐	๑๓,๒๕๐
		สมกมล อนันตเสวี	๕	๔๕๐	๔๕๐
		สุภาวดี หงษ์สาธร	๕	๖๐๐	๖๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี					
๓๘. โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ทต.ดอนตรอ	๑๐๐	มนตรีพานิช	๕	๖,๔๕๐	๖,๔๕๐
		หจก.ทำเนียบ กรุ๊ป	๕	๓๐๔,๘๔๔	๓๐๔,๘๔๔
		โรงพิมพ์อาสา	๕	๒๒,๘๘๒	๒๒,๘๘๒
		นางวิฑาดา ประทุมทอง	๕	๔๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐
		นางเดือนเพ็ญ คงเรือง	๕	๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐
๓๙. ประชาสัมพันธ์ผลงานกิจกรรมของเทศบาลตำบลดอนตรอ	๑๐๐	หจก. ญัฐการ การพิมพ์	๕	๕๗,๖๐๐	๕๗,๖๐๐

ส่วนที่ ๕

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

๕.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน

- ๑) งบประมาณมีไม่เพียงพอในการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ เนื่องจากภารกิจมากแต่งบประมาณมีน้อย
- ๒) โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก แต่ได้ดำเนินไปสู่การปฏิบัติมีน้อย
- ๓) การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ มีน้อย

๕.๒ แนวทางแก้ไข

- ๑) ควรมีการเสนอโครงการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราชการและประชาชนไปยังส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้วย
- ๒) ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรเสนอโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และเอกสารสิทธิ์ถูกต้อง ก่อนบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๓) ควรมีการการจัดทำเอกสาร วารสาร เผยแพร่การปฏิบัติงานของเทศบาล ให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้มีการกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นผู้อำนวยการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

สำหรับรายละเอียดของเค้าโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดไว้ ๔ ส่วนดังนี้

ส่วนที่ ๑ บทนำ ในส่วนนี้จะบอกรายละเอียดในเรื่องของ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล/วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล/ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล/เครื่องมือการติดตามและประเมินผล และประโยชน์การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๒ วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลดนตรี ในส่วนนี้จะบอกรายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลดนตรี และแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ต่างๆ

ส่วนที่ ๓ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ - ๓/๑ ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนที่ ๔ ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan ในส่วนนี้จะบอกรายละเอียดในเรื่องของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยบอกถึงรายละเอียดในการจัดซื้อจัดจ้าง/ระยะเวลาในการดำเนินงาน/วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนถึงการเบิกจ่าย

ส่วนที่ ๕ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ในส่วนนี้จะบอกรายละเอียดในเรื่องของ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ในการดำเนินงาน

สำหรับรายละเอียดต่างๆ ตามเอกสารที่ได้แจกให้



ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ “การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า วันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

เทศบาลตำบลดอนตรอ ได้ดำเนินการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลดอนตรอ ประจำปี ๒๕๖๔ ตามรายงานและความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนตรอ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้รายงานผลการติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จสิ้นตามระเบียบฯ ขั้นตอนจึงออกประกาศรายงานการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

(นายวัชร สุขแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ